E-01 — Diagnóstico, arquitectura y plan de implementación

Proyecto: Modernización de CONtexto Ganadero (FEDEGÁN) · **Contratista:** OpenView · **Fecha:** 18 de octubre de 2026 **Obligación:** 1 — Diagnóstico, diseño y arquitectura integral (TDR: objeto y alcance; Anexo Funcional: secciones 1 y 2; Propuesta: E-01).

Este documento reúne el diagnóstico del sitio actual (`www.contextoganadero.com`), la arquitectura de la nueva plataforma y su plan de implementación. Todas las cifras son mediciones propias, hechas el 18/10/2026; el método está al final de cada apartado.

---

1. Diagnóstico del sitio actual

1.1 Tecnología y operación

Aspecto	Hallazgo (verificado)
Aplicación	Next.js (cabecera `x-powered-by: Next.js`), alojado en Vercel (`x-vercel-id: iad1…`, Washington) detrás de Cloudflare (`server: cloudflare`)
Gestor de contenidos	Storyblok (SaaS): 96 referencias en el HTML de la portada; imágenes servidas desde `a.storyblok.com`
Contenido	≈51.500 notas en 29 carpetas (`/regiones/…`, `/columna/…`, `/galeria/…` …); 51.527 de 51.535 direcciones descargables (las 8 restantes dan 404/500 en el propio sitio)
Navegación	≈45 secciones, con direcciones del tipo `/gremialidad?page=1`, más páginas institucionales `/PoliticaEmpresarioView/…`, `/RegionesView`, `/IndicadoresView`, `/ColumnistasView`, `/BlogsView`
Analítica y publicidad	Google Tag Manager `GTM-5K7WVL8`; Google Ad Manager (DoubleClick); `ads.txt` presente
SEO técnico	`robots.txt` y `sitemap.xml` (índice de mapas) presentes; **sin RSS** (`/feed` y `/rss` dan 404)

1.2 Rendimiento, accesibilidad, SEO y buenas prácticas

Lighthouse 12, móvil simulado (el mismo modo de PageSpeed Insights), dos corridas por página:

Página	Corrida	Rendimiento	Accesibilidad	SEO	Buenas prácticas	LCP	CLS	TBT	Peso	Peticiones
Portada	1	23	86	100	71	27.5 s	0.977	330 ms	8.2 MB	358
Portada	2	23	86	100	71	25.9 s	0.977	337 ms	8.8 MB	353
Sección (Gremialidad)	1	25	96	92	79	11.0 s	1.173	300 ms	6.6 MB	158
Sección (Gremialidad)	2	49	96	92	79	11.4 s	0.134	338 ms	6.2 MB	140
Artículo	1	46	95	100	79	12.2 s	0.073	521 ms	4.6 MB	134
Artículo	2	47	95	100	79	13.5 s	0.073	471 ms	4.9 MB	136

Lectura: la portada tarda **26-27 s** en pintar su elemento principal (meta del TDR: ≤ 2,5 s), descarga **8-9 MB** en **≈355 peticiones** y su diseño **salta** al cargar (CLS 0,98; bueno es < 0,1). Secciones y artículos tardan 11-13 s.

Las causas que reporta Lighthouse:

- **Imágenes sin dimensionar para el móvil:** hasta 2,3 MB de ahorro posible por página (`uses-responsive-images`).
- **JavaScript sin usar:** ≈680-740 KB por página.
- **Recursos que bloquean el pintado:** hasta 1,5 s en el artículo.
- **Código de terceros** (publicidad, etiquetas) bloqueando el hilo principal 330-630 ms.

1.3 Accesibilidad y SEO (hallazgos concretos)

- Contraste de color insuficiente (portada, sección y artículo).
- Roles ARIA en elementos incompatibles y elementos ocultos (`aria-hidden`) con controles enfocables (portada).
- Objetivos táctiles pequeños o muy juntos (portada) y títulos fuera de orden (artículo).
- **La portada no tiene** `<h1>` (0 encabezados de nivel 1 tras renderizar).
- **Enlaces no rastreables** en las secciones (Lighthouse, SEO); el HTML inicial de la portada solo trae enlaces a páginas institucionales: el menú se arma con JavaScript.
- La portada **no declara URL canónica ni datos estructurados**; sus etiquetas Open Graph no incluyen título ni descripción.
- Cookies de terceros y errores en la consola del navegador.

1.4 Conclusiones del diagnóstico

1. **El rendimiento es el problema principal:** el sitio está muy lejos de las metas del TDR en móvil.
2. **Dependencia de un CMS externo (Storyblok)** para el contenido y las imágenes.
3. **SEO técnico mejorable** sin perder lo ganado: hay que conservar las ≈51.500 direcciones indexadas.
4. **Accesibilidad aceptable pero incompleta:** contraste, ARIA, encabezados y tamaño de los objetivos táctiles.

---

2. Arquitectura de la solución

2.1 Decisiones que responden al diagnóstico

Hallazgo	Decisión
LCP 26 s, 8-9 MB	Renderizado en el servidor (React Server Components), imágenes optimizadas y redimensionadas por dispositivo, imagen principal precargada, tipografías y código no esencial después de la carga, caché de datos
Dependencia de Storyblok	CMS propio dentro de la plataforma (panel editorial) y **migración** del contenido e imágenes a la base y almacenamiento propios
URLs indexadas	Cada nota migrada se sirve **en su dirección original** (sin redirección); redirecciones 301 para las páginas antiguas que cambian
Menú no rastreable, sin `<h1>`, sin canónica	HTML con enlaces reales, jerarquía de encabezados, canónica, JSON-LD (NewsArticle, breadcrumbs), Open Graph y Twitter Cards completos, RSS
Accesibilidad	Sistema de diseño con contraste verificado, objetivos táctiles ≥ 24 px, foco visible, `prefers-reduced-motion`

2.2 Componentes

- **Aplicación:** Next.js 16 (App Router, React 19), TypeScript estricto, Tailwind CSS 4.

- **Datos:** PostgreSQL (Supabase) con `pgvector` para búsqueda semántica; esquema y migraciones con Drizzle (`docs/base-de-datos.md`).
- **Almacenamiento:** bucket `media` en Supabase (imágenes propias, incluidas las ≈39.500 migradas).
- **Infraestructura:** Vercel (despliegue continuo desde GitHub, CDN, tareas programadas), Cloudflare (DNS).
- **Acceso:** Auth.js con 2FA obligatorio y passkeys; roles redactor, editor y administrador.
- **IA:** proveedor configurable (Anthropic / Google) con citación obligatoria y aprobación humana.
- **Arquitectura modular** con dependencias dirigidas verificadas en cada cambio (`docs/ARQUITECTURA.md`, `docs/auditoria-acoplamiento.md`).

2.3 Modelo de contenidos

Notas (`articles`) con estado editorial (borrador → revisión → programado → publicado → archivado), categoría principal y secciones adicionales, autor, etiquetas, SEO, dirección original (`legacy_path`) y estilo de portada; categorías jerárquicas (sección / subsección); autores; zonas publicitarias; ediciones y suscriptores del boletín; configuración del sitio (plantilla, portada, menú) en `site_settings`. Detalle en `docs/base-de-datos.md`.

2.4 Arquitectura de información y navegación

Menú principal editable desde el panel (secciones, enlaces y submenús), árbol de 56 secciones y subsecciones, páginas de autor, migas de pan, filtros (subsección, fechas, autor/año/mes en columnas, región y departamento en Regiones), paginación numérica y buscador con sugerencias. Formatos propios para TV, Radio y Especiales. Seis plantillas visuales intercambiables sin desplegar.

---

3. Plan de implementación (real)

Inicio del desarrollo: **7/9/2026** · 451 cambios registrados en el repositorio al 18/10/2026.

Fase	Entregable	Estado al 18/10/2026	Fecha real
E-01	Diagnóstico y arquitectura	Este documento	18/10
E-02	UX/UI y prototipos	Sistema de diseño y 6 plantillas en producción; prototipos navegables: ver `docs/E-02-prototipos`	23/09 → 18/10
E-03	CMS / panel editorial	En producción (roles, 2FA, borradores, programación, vista previa, editor de portada)	07/09 → 28/09
E-04	Portal, plantillas y PWA	En producción	23/09
E-05	Navegación y búsqueda	En producción (búsqueda indexada sobre 51 mil notas)	23/09 → 14/10
E-06	SEO, publicidad, boletín	En producción	23/09
E-07	Seguridad e infraestructura	En producción (auditoría de 26 hallazgos corregida)	28/09 → 06/10
E-08 / E-09	Asistente de IA y agentes editoriales	En producción	23/09 → 16/10
E-10	Pruebas, documentación y capacitación	374 pruebas automáticas; manuales escritos; falta capacitación y acta	En curso
E-11	Migración del archivo	**Hecha:** 51.388 notas en producción	14/10 (previsto 20/11)
Salida	Corte de dominio a `www.contextoganadero.com`	Pendiente del cambio de DNS (FEDEGÁN)	Por fijar

3.1 Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Pérdida de posicionamiento al cambiar de plataforma	Mismas direcciones, canónicas, mapas del sitio por partes y verificación de una muestra de URLs
Primera visita lenta con el servidor en frío	Caché de borde de portada y secciones (en curso)
Plan Hobby de Vercel frente al 99,5 % de disponibilidad	Decidir plan Pro y monitor de disponibilidad
Alcance no contratado (integración Portal / SuperApp)	Definir alcance, plazo y costo antes de ejecutarlo

4. Método

- Cabeceras y HTML con `curl`; estructura del menú renderizando la portada en Chrome real (puppeteer-core).
- Lighthouse 12 con Chrome sin interfaz, móvil simulado, sobre `www.contextoganadero.com` (sitio actual) el 18/10/2026.
- Cifras del portal nuevo: `docs/medicion-core-web-vitals.md` (sección 7).