CONtexto Ganadero — Obligaciones: qué falta para quedar al 100 %

Corte: 18 de octubre de 2026 · Base: Obligaciones_Contratista_Contexto_Ganadero.xlsx · Avance estimado global: 75 % (13 cumplidas, 9 parciales, 2 no vencen aún)

#	Obligación	Hoy	Para llegar a 100 %	Quién / qué hacer
1	Diagnóstico y arquitectura	100 %	E-01 entregado (18/10): falta la aprobación de FEDEGÁN	**Pedir aprobación**
2	UX/UI responsive	100 %	E-02 prototipos navegables entregados (18/10): falta la aprobación	**Pedir aprobación**
3	Navegación y búsqueda	100 %	—	—
4	CMS editorial	100 %	—	—
5	Plantillas	100 %	—	—
6	Publicidad	90 %	Activar Google Ad Manager en producción	**Pedir visto bueno comercial**
7	SEO	90 %	Enviar sitemaps a Search Console e inscribir el sitio en Google News	**Pedir acceso a Search Console**
8	Migración	95 %	Corte de dominio a www.contextoganadero.com	**Pedir cambio de DNS**
9	Migración por lotes	100 %	Firmar acta del cambio de método (se migró todo de una vez)	**Pedir firma**
10	Validación de la migración	60 %	Verificación contra producción y muestreo editorial	**Hacer + pedir un editor**
11	Rendimiento	85 %	Corregir caché de borde (primera visita) y volver a medir	**Hacer**
12	Seguridad y disponibilidad	80 %	Monitor de caída, reglas del Firewall y plan Pro de Vercel (99,5 %)	**Hacer + pedir el plan**
13	Funciones modernas	90 %	Conectar envío de correos (Resend) y probar notificaciones push	**Pedir cuenta y dominio de correo**
14	Analítica	60 %	Cargar IDs de GA4/GTM y tablero de Search Console	**Pedir los IDs**
15	Inteligencia artificial	90 %	Generar embeddings de las 51 mil notas migradas	**Hacer**
16	Gobernanza de IA	90 %	Mostrar el editor responsable en cada nota con IA	**Hacer**
17	Infraestructura	65 %	Ambiente de pruebas y transferencia de cuentas	**Hacer + pedir quién recibe**
18	Pruebas y aceptación	60 %	Acta de pruebas por criterio y pruebas de navegador	**Hacer + pedir firma**
19	Documentación y capacitación	60 %	Actualizar manuales y capacitar a redactores, editores y administradores	**Hacer + pedir fechas**
20	Código y propiedad intelectual	70 %	Confirmar que la cuenta iafedegan es de FEDEGÁN (o transferir) y firmar cesión	**Pedir confirmación y firma**
21	Cronograma	85 %	Ponerse al día con E-01, E-02 y E-10 y fijar fecha de salida	**Hacer**
22	Garantía	No vence aún	Arranca con el corte de dominio	—
23	Monitoreo posterior	No vence aún	Reporte semanal automático tras la estabilización	**Hacer (después)**
24	Portal y SuperApp	25 %	Acordar alcance, plazo y costo: no está en la propuesta	**Pedir definición**

Pedir a FEDEGÁN

Cambio de DNS · acceso a Search Console · IDs de GA4/GTM · visto bueno para Ad Manager · cuenta y dominio de correo (Resend) · decisión del plan Pro de Vercel · quién recibe las cuentas · fechas de capacitación · aprobación de E-01 y E-02 · firmas (cambio de método de migración, pruebas de aceptación, cesión del código) · alcance de la obligación 24.

Hace el contratista

Verificación de la migración · caché de la portada · embeddings · editor responsable en notas con IA · ambiente de pruebas · acta de pruebas · manuales y capacitación.